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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Identificacion y caracteristicas de la asignatura

Codigo 501365 | Créditos ECTS 6
Denominacion (espafiol) | Proyectos
Denominacion (inglés) Projects
Titulacion Grado en Ingenieria Quimica Industrial
Centro FACULTAD DE CIENCIAS
Semestre 8 ‘ Caracter | Obligatoria
Maodulo Industrial
Material Proyectos
Profesor/es
Nombre Despacho Correo-e Pagina web
Enrigue Martinez de 8.2.9 o
Salazar Martines Escuela de Ir?gememas dsalazar@unex.es
Industriales

Area de Conocimiento Proyectos
Departamento Expresion Grafica
Profesor coordinador Enrique Martinez de Salazar Martinez
(si hay mas de uno)

Competencias

Competencias basicas

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de
estudio que parte de la base de la educacién secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacién de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboracién y
defensa de argumentos vy la resolucién de problemas dentro de su drea de estudio.

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su area de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexion sobre
temas relevantes de indole social, cientifica o ética.

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones a un
publico tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomia.

Competencias generales

CG1: Capacidad para la redaccion, firma y desarrollo de proyectos en el ambito de la Ingenieria
Quimica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos segun lo
establecido en el apartado 5 de la Orden CIN/351/2009 de 9 de febrero, la construccion,
reforma, reparacion, conservaciéon, demolicidn, fabricacidn, instalacion, montaje o explotacién
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de estructuras, equipos mecanicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y
electrdnicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricacion y automatizacién.

CG2: Capacidad para la direccién de las actividades objeto de los proyectos de ingenieria
descritos en el epigrafe anterior.

CG3: Conocimiento en materias basicas y tecnoldgicas, que les capacitan para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorias, y les doten de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el
campo de la Ingenieria Quimica.

CG5: Conocimientos para la realizaciéon de mediciones, calculos, valoraciones, peritaciones,
tasaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos analogos.

CG6: Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

CG7: Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas.

CG8: Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad.

CG9: Capacidad de organizacidn y planificacidn en el &mbito de la empresa, y otras instituciones
y organizaciones.

CG10: Capacidad de trabajar en un entorno multilinglie y multidisciplinar.

CG11: Conocimiento, comprension y capacidad para aplicar la legislacion necesaria en el
ejercicio de la profesion de Ingeniero Técnico Industrial.

Competencias transversales

CT2: Demostrar capacidad de organizar, planificar, de analisis y sintesis.

CT3: Demostrar habilidades en el uso de aplicaciones informaticas y empleo de nuevas
tecnologias para el aprendizaje, divulgacion de conocimiento y recopilacion de informacién
relevante para emitir juicios.

CT4: Saber transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones en un entorno profesional.

CT5: Poseer habilidades en las relaciones interpersonales.

CT6: Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CT7: Reconocer la diversidad y multiculturalidad.

CT8: Desarrollar habilidades de estudio en la formacién continua y para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomia.

CT9: Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CT10: Respetar y promover los derechos fundamentales y los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

CT11: Desarrollar valores propios de una cultura de paz y de valores democraticos.

Competencias especificas

CE18: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura
organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

Contenidos
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Breve descripcién del contenido

Constitucion, gestién, organizacion y administracion de empresas.

Consultoria y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos e informes profesionales.
Organizacién, planificacion y control del proyecto.

Gestion, elaboracién y ejecucion del proyecto.

Documentacion y normativa.

Evaluacion y calidad del proyecto.

Estudio econdmico y presupuesto.

Realizacién de un proyecto de ingenieria.

Temario de la asignatura

Denominacion del...

Tema 1: TEORIA GENERAL DE PROYECTOS.

Contenidos del tema 1:

Definicion del proyecto. Concepto clasico y actual de proyectos.
Concepto de la Teoria General de Proyectos.

Teoria General del proyecto

Contexto de la Direccion de Proyectos.

Origen de los proyectos Industriales.

Integrantes del proyecto.

Descmpuon de las actividades practicas del tema 1:

oUW e

Denominacion del...

Tema 2: EL DOCUMENTO PROYECTO.TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO.
Contenidos del tema 2:

Definicion del proyecto. Concepto cldsico y actual de proyectos.

Concepto de la Teoria General de Proyectos.

Teoria General del proyecto

Contexto de la Direccion de Proyectos.

Origen de los proyectos Industriales.

Integrantes del proyecto.

Descr|pC|on de las actividades practicas del tema 2: Problemas de presupuestacion.

S i

Denominacion del...

Tema 3: ESTUDIOS PREVIOS. LA VIABILIDAD DEL PROYECTO.
Contenidos del tema 3:

Estudios de viabilidad.

Estudio de mercado.

Estudio de localizacion.

Estudio de impacto medioambiental.

Tamafio del proyecto. Procesos aplicables. Tecnologia.
Estimacion de la inversion y estudio financiero.

Presupuesto de gastos e ingresos. Flujos de caja.

Evaluacion del comportamiento econdmico de los proyectos.
Descmpuon de las actividades practicas del tema 3: Problemas de Estudio de Localizacion y
Estudio Econdmico y Financiero.

© N AWN e

Denominacién del...
Tema 4: ANALISIS DE LAS ORGANIZACIONES DEL PROYECTO. LA DIRECCION DEL PROYECTO.
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Contenidos del tema 4:

1. La organizacion de las empresas.

2. Eldirector de proyecto.

Descripcidn de las actividades practicas del tema 4:

Denominacion del...

Tema 5: DEFINICION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO. LA INGENIERIA DEL PROYECTO.
Contenidos del tema 5:

Definicién y objetivos del proyecto.

Revisidn de los Estudios Previos

Ingenieria de procesos.

La informacion basica del proyecto.

La ingenieria basica del proyecto.

. Laingenieria de detalle del proyecto.

Descripcién de las actividades practicas del tema 5:

oV wWwN e

Denominacion del...

Tema 6: LA GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION.
Contenidos del tema 6:

1. La gestion de compras de materiales y equipos de proyecto.
2. Elseguimiento de la gestién de compras para el proyecto.
3. Lagestién de contratacidon de construcciones y montajes.
Descripcién de las actividades practicas del tema 6:

Denominacion del...

Tema 7: LA EJECUCION DEL PROYECTO.
Contenidos del tema 7:

1. Alternativas para la ejecucion del proyecto.

2. El precio del proyecto.

Descripcidn de las actividades practicas del tema 7:

Denominacion del...

Tema 8: SUPERVISION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES.
Contenidos del tema 8:

1. Supervision de la construccidon y montaje de proyectos.

2. Organizacion de la supervisién de campo del proyecto.

3. Pruebas, puesta en marchay puesta en operacion del proyecto.

Descripcidn de las actividades practicas del tema 8:

Denominacion del...

Tema 9: LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO.

Contenidos del tema 9:

1. Programacion de proyectos.

2. Control de costes del proyecto.

Descripcién de las actividades practicas del tema 9: Problemas de planificacién mediante grafos,
nivelacion de recursos y gestion de costes.

Denominacion del...

Tema 10: EL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO.
Contenidos del tema 10:

1. Laactividad de proyectar

2. El papel de la gestién del proyecto.
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3. Valory percepcion de la calidad.
4. Contenido de la calidad.
Descripcidn de las actividades practicas del tema 10:

Actividades formativas
Horas de trabajo del Horas o - Actividad de No
estudiante por tema Gran Actividades prdcticas seguimiento | presencial
grupo
Tema Total GG CH L 0 S TP EP
1 17 8 9
2 16 7 9
3 45 16 29
4 13 6 7
5 9 4 5
6 7 3 4
7 6 2 4
8 9 4 5
9 12 5 7
10 3 2 1
Evaluacion 13 3 10
TOTAL 150 60 90

GG: Grupo Grande (85 estudiantes).

CH: practicas clinicas hospitalarias (7 estudiantes)

L: practicas laboratorio o campo (15 estudiantes)

O: précticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (20 estudiantes)

S: clases problemas o seminarios o casos practicos (40 estudiantes).

TP: Tutorias Programadas (seguimiento docente, tipo tutorias ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografia.

Metodologias docentes

1. Clases expositivas de teoria y problemas (Descripcion: método expositivo que consiste en la
presentacion por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
También incluye la resolucion de problemas ejemplo por parte del profesor).

3. Estudio de casos (Descripcidn: andlisis intensivo y completo de un caso real con la finalidad
de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipdtesis, contrastar datos, reflexionar,
completar conocimientos, diagnosticarlo y, a veces, entrenarse en los posibles procedimientos
alternativos de solucion).

7. Aprendizaje cooperativo (Descripcion: Método de ensefianza-aprendizaje basado en un
enfoque interactivo de organizacion del trabajo. Se trata de lograr un intercambio efectivo de
informacién entre los estudiantes, los cuales deben estar motivados tanto para lograr su
propio aprendizaje como el de los demas).

8. Aprendizaje a través del aula virtual (Descripcion: Situacion de ensefianza/aprendizaje en la
gue se usa un ordenador con conexion a la red como sistema de comunicacion entre profesory
estudiante e incluso entre los estudiantes entre si y se desarrolla un plan de actividades
formativas).
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10. Aprendizaje auténomo (Descripcion: Situacion de aprendizaje en la que el estudiante de
forma autdonoma profundiza en el estudio de una materia para adquirir las competencias).
11. Evaluacion (Descripcién: Situacion de aprendizaje/evaluacién en la que el alumno realiza
alguna prueba que sirve para reforzar su aprendizaje y como herramienta de evaluacién).

Resultados de aprendizaje

Asignatura: Proyectos

- Conocimiento de la Teoria General del Proyecto.

- Conocimiento de la Tecnologia del Proyecto.

- Practicas de Proyectos en la rama de la Ingenieria Quimica.

- Tramitacion de expedientes.

- Conocimiento de la normativa de obligado cumplimiento en el desarrollo de un proyecto
industrial.

- Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de Proyectos.

Sistemas de evaluacion

La eleccion de la modalidad de evaluacién global corresponde a los estudiantes, que podran
llevarla a cabo durante el primer cuarto del semestre (o hasta el ultimo dia del periodo de
ampliacién de matricula si éste acaba después de ese periodo), a través de un espacio especifico
creado para ello en el Campus Virtual. En caso de ausencia de solicitud expresa por parte del
estudiante, la modalidad asignada serd la de evaluacién continua.

Alumno con evaluacidén continuada.
Alternativa 1:
En la fecha de convocatoria fijada, se realizard una prueba global que constard de dos partes:

e Examen tedrico tipo test.

e Examen de casos practicos o problemas.

El total de preguntas entre los dos partes sera de 40 a 60 cuestiones o ejercicios sobre los
contenidos desarrollados en las clases tedricas y de problemas. La divisién del nimero de
preguntas correspondientes a cada una de las partes es discrecionalidad del profesor y se
ajustard en cada prueba segln el desarrollo que haya observado en el transcurso del semestre.
Cada pregunta del tipo test, tendra cuatro posibles respuestas, de las que una es la mas correcta.
Por tanto, la respuesta del alumno puede adoptar tres estados: bien, blanco o incorrecta, cuyo
efecto sobre la nota final sera el siguiente:

e Bien: sumard a la nota final un valor que serd la divisién directa entre 10 puntos de
calificacion maxima y el nimero de preguntas totales entre las dos partes. Por ejemplo,
para el caso frecuente de un total de 50 preguntas, cada respuesta bien contestada
sumaria 10 / 50 = 0,2 puntos.

e Blanco: ni suma ni resta sobre la nota calificacién global.

e Incorrecta: restard el 50 % de la valoracion resultante de una pregunta calificada como
“bien contestada”. En el ejemplo del caso anterior, restaria 0,1 puntos a la calificacién
global.

Cada pregunta de los casos practicos, la respuesta serd la solucién numérica y el desarrollo de
como se ha llegado a ella, que tendra la consideracion de correcta o incorrecta, y la respuesta
puede adoptar tres estados: bien, blanco e incorrecta. Que tendrdn el siguiente tratamiento:
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e Bien: sumara a la nota final el mismo valor que en examen tipo test.

e Blanco o incorrecta: ni suma ni resta sobre la nota calificacidn global.
En el caso de una respuesta incorrecta, pero en la que el alumno entienda que se le puede
apreciar el planteamiento del problema o caso practico, deberd dirimirse en el proceso de
revision. En estos casos, el profesor establecerd si el alumno es merecedor de parte de la
calificacion. En caso de no acudir a revision, se entendera que el propio alumno desiste del valor
de su ejercicio.
Siempre que sea posible, el examen completo sera realizado mediante la actividad cuestionario
del campus virtual, pero en modo presencial. Por tanto, el profesor realizara la reserva en aulas
de ordenadores que permitan su realizacién. De esta forma, se persigue el objetivo de “0 papel”.
La herramienta cuestionario, seleccionard aleatoriamente del banco de preguntas, el mismo
numero de ellas de cada tema para componer cada una de las partes. Por tanto, cada alumno
afrontara preguntas diferentes, pero con el mismo nivel de dificultad.
En papel, sélo se recogeran los desarrollos realizados por los alumnos en la parte de cuestiones
practicas o problemas, para tener constancia del planteamiento. Pero la respuesta sera corregida
automaticamente por valor numérico a través del cuestionario del campus virtual.

El alumno que lo desee podra convenir con el profesor la realizacion de un trabajo durante el
semestre en el que se realice la aplicacién de normativa de disefio de proyectos en el dmbito de
la ingenieria quimica. Se valorard la capacidad de compresion y manejo de la normativa
orientado hacia la actividad proyectual.

Se podra subir la calificacién del examen final hasta un punto sobre la nota obtenida (10 %) por
alumno segun la valoracion del profesor. Dicho suplemento sobre la calificacién del examen
podrd ser adicionado en las convocatorias (ordinaria y extraordinaria) asociadas a una misma
matricula.

El plazo para proponer el trabajo complementario serd durante el primer mes del semestre y
su entrega debera coincidir con dos semanas antes de la finalizacién de las clases. Por tanto, la
actividad corresponde a una evaluacién continua y tiene la consideracién de NO RECUPERABLE.
Las convocatorias extraordinarias seran evaluadas por examen final en las mismas condiciones
comentadas para el examen final de las convocatorias ordinarias.

Alternativa 2:

Un grupo de 5 a 7 alumnos podra convenir con el profesor la realizacién de un proyecto de
ingenieria quimica en el que se desarrollen todos los contenidos tedricos de la asignatura. El
tema del proyecto propuesto deberd contar con la aprobacion expresa del profesor, asi como
de cualquier modificacidén en el alcance que se decida durante el semestre y hasta la fecha de
entrega.

El profesor podrd, discrecionalmente, revocar dicha aprobacion si la evaluacion del desempefio
del grupo durante el desarrollo proyecto no es satisfactoria, con el resultado de que los alumnos
gue lo componen volveran a ser evaluados mediante la Alternativa 1. La fecha maxima de
revocacion serd el Ultimo dia de clases, segun establezca el calendario docente de la UEx vélido
para el curso.

El proyecto tendrd la consideracién de Proyecto Bdsico realizado bajo la norma UNE 157001, que
incluird una ingenieria de proceso, implantacién y descripcion de instalaciones necesarias en el
proyecto de detalle, asi como planos asociados, mediciones y presupuestos mas todos los anejos
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precisos para dar completa explicacién de la planta a ejecutar. En general, toda la informacién
gue indica la norma UNE 157001.

La ingenieria de proceso serd realizada en el programa UNISIM, COCO o alternativa similar.
Tanto el diagrama de ingenieria como el modelado de la implantacién y planos serdn realizados
con el programa AutoCAD Plant 3D o alternativa similar.

El dia del examen, se presentara un Unico archivo del proyecto en formato pdf o comprimido
gue sera subido al campus virtual para que sea examinado por las herramientas anti-plagio de la
Uex. La entrega del documento serd complementada con todos aquellos entregables realizados
por medios software mediante enlace de descarga proporcionado por el grupo. Todo el material
serd evaluado por el profesor de la asignatura, cuya nota pasara a ser la calificacién final de todos
los miembros del grupo.

Si el trabajo no reuniera los suficientes requisitos de originalidad y unicidad en base al sistema
anti-plagio, la calificacién obtenida sera de SUSPENSO 4.

En caso de que un trabajo resultara suspenso o no presentado en la convocatoria ordinaria, el
grupo tendrd otra posibilidad de entrega el dia del examen de la convocatoria extraordinaria. La
validez maxima de cada proyecto es de dichas dos convocatorias, por lo que, convocatorias
asociadas a nueva matricula no permitirdn el concurso ni del mismo grupo, ni del mismo tema.

Esta opcion deberd ser escogida por los alumnos en las primeras dos semanas de clase y tendra
la fecha de entrega del dia del examen final establecido por el centro, actuando dicha entrega
como EXAMEN FINAL en esta alternativa. No esta permitida la incorporacién de nuevos
miembros una vez transcurrido el plazo de eleccién de alternativa, salvo recolocacién de
miembros de un grupo declarado como fallido en otros grupos y siempre que no se supere el
ndmero maximo de alumnos en los grupos que los realojen.

En cualquier caso, el alumno o alumnos que lo decidan, podran siempre acudir a la Alternativa
1, pero teniendo en cuenta que, si el grupo quedara con menos de 5 miembros, no seria
considerado viable y pasarian a ser evaluados también con la Alternativa 1.

Alumno evaluado globalmente.

El alumno que no desee cursar la asignatura en la modalidad continua deberd realizar el examen
final en las mismas condiciones que los demas alumnos y cuya calificacion serd considerada
como Unica y definitiva. Para ello, deberd seguir el procedimiento indicado en la normativa de
evaluaciéon de la Universidad de Extremadura y que ha sido expuesto en el encabezado del
apartado.

Bibliografia (basica y complementaria)

Apuntes redactados de los temas, presentaciones y videos explicativos con todas las clases, en
formato de secuencias de pildoras de 15 minutos de extension maxima, asi como enlaces de
refuerzo para dar contexto a las explicaciones. Dichos materiales seran colgados a través del
campus virtual.

Ademas de ellos, se adjunta una bibliografia basica y complementaria.
e Aguinaga, J.M. ASPECTOS SISTEMICOS DEL PROYECTO DE INGENIERIA. Servicio de
Publicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid 1994, 42 p.

e De Cos Castillo, Manuel. TEORIA GENERAL DE PROYECTOS: INGENIERIA DE PROYECTOS.
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Editorial Sintesis S.A. 1997, 314 p.

e De Cos Castillo, Manuel. TEORIA GENERAL DE PROYECTOS: DIRECCION DE PROYECTOS.
Editorial Sintesis S.A. 1996, 333 p.

e PMI Standards Comité. GUIA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS.

e Kerzner, Harold R. PROJECT MANAGEMENT. A Systems Approach to Planning, Scheduling
and Controlling 2013, 1264 p.

e Serer Figueroa, Marcos. GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS. Ediciones UPC 2001, 366
p.

e Hall, Artur. INGENIERIA DE SISTEMAS. Compafifa Editorial Continental, S.A., CECSA,
México D.F., 1969.

e Morales-Arce Macias, Rafael. ECONOMIA DE LA EMPRESA: INVERSION. UNED.

e Preciado Barrera, Candido. OFICINA TECNICA. Teoria y Tecnologia del Proyecto. Manual
UNEX n? 16. 1995.

e Ramirez de Arellano Agudo, Antonio. PRESUPUESTACION DE OBRAS. Universidad de
Sevilla. Secretariado de Publicaciones 1998, 413 p.

e Yu Chuen-Tao, Luis. APLICACIONES PRACTICAS DEL PERT Y CPM. Editorial Deusto, 164 p.

Otros recursos y materiales docentes complementarios

Accesibles en el portal del campus virtual de la asignatura.




